



Gemeinde Böbingen a. d. Rems

Sitzungsvorlage

Az.: 131.31:T

Anbau Feuerwehrrätehaus - Kostenfortschreibung - Vergaben

Gemeinderat	01.03.2021	öffentlich	Entscheidung
-------------	------------	------------	--------------

Sachverhalt:

1. Kostenfortschreibung

1.1. Gründungsmaßnahmen

Die Kosten haben sich aufgrund der notwendigen Tiefengründung mit Gusspfählen und der notwendigen Abdichtung des Abwassersammlers um über 37.000 Euro erhöht. (Ausführliche Beschreibung durch Architekt Schmid, s. Anlage 4.1)

1.2. Preiserhöhung bei weiteren Gewerken

Die Preise haben sich bei verschiedenen Gewerken aufgrund der erzielten Ausschreibungsergebnisse und durchgeführten Preisabfragen erhöht. Auch bei den weiteren Gewerken, die noch nicht ausgeschrieben wurden ist gegenüber dem Jahr 2019 eine jährliche Kostenfortschreibung zu berücksichtigen.

1.3. Vordach 4. Fahrzeugbox

Das Tor der 4. Fahrzeugbox wird höher, damit das neue TLF3000 gesichert in dieser Box untergebracht werden kann. Somit kann das bestehende Vordach der drei vorhandenen Fahrzeugboxen nicht verlängert werden. Hierdurch ergeben sich Einsparungen in Höhe von 20.000 Euro.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung zur Kenntnis.

2. Vergaben:

Folgende Arbeiten wurden von Architekt Schmid freihändig angefragt:

2.1. Zimmererarbeiten, Flaschnerarbeiten, Flachdachabdichtung

4 Firmen wurden angefragt – 4 Angebote gingen ein
Günstigster Bieter: Flaschnerei Waldenmaier, Böbingen zum Angebotspreis von 43.906,00 Euro

2.2. Gerüst, Außenputz, Innenputz, Trockenbau u. Maler

4 Firmen wurden angefragt – 2 Angebote gingen ein

Günstigster Bieter: Firma Dettinger, Schwäbisch Gmünd zum Angebotspreis von 40.811,64 Euro

2.3. Rüttelklinkerbelag

4 Firmen wurden angefragt – 2 Angebote gingen ein

Günstigster Bieter: Firma Murschel, Filderstadt zum Angebotspreis von 19.665,52 Euro

2.4. Toranlage

4 Firmen wurden angefragt – 1 Angebot ging ein

Einziger Bieter: Firma Eret, Spraitbach zum Angebotspreis von 15.898,40 Euro

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Vergabe der Gewerke 2.1-2.4 erfolgt an den jeweils günstigsten Bieter entsprechend den vorliegenden Angebotspreisen.

TOP 3ö - Anlage 1 Ansichten

TOP 3ö - Anlage 2 Untergeschoss

TOP 3ö - Anlage 4 Kostenschätzung Architekt Schmid vom 06.11.2019

TOP 3ö - Anlage 4.1 Begründung für Mehrkosten Architekt Schmid vom 16.02.2021

TOP 3ö - Anlage 5 Angebotsergebnisse freihändige Vergaben Zimmererarbeiten, Gerüst- und Putzarbeiten, Rüttelklinkerbelag, Toranlage

TOP 3ö - Anlage 6 Preisspiegel Zimmererarbeiten

TOP 3ö - Anlage 7 Preisspiegel Gerüst- und Putzarbeiten

TOP 3ö - Anlage 8 Preisspiegel Rüttelklinker

TOP 3ö - Anlage 9 Preisspiegel Falttor