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Gemeinde Bobingen, Anbau einer Fahrzeughalle fiir die Feuerwehr

Kostenschatzung

Kosten brutto einschl. 19 %

MW-Steuer
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
Rickbau des vorhandenen Hofbelages, tragende
Erd-, Kanal-, Betonarbeiten, einschl. Vorarbeiten Bodenplatte, AuBenwande Stahlbeton, 65.000,00 €
Stahlbetonelementdecke im Bereich der Fahrzeughalle
. Flachdachabdichtung 2- lagig und Warmedd@mmung, ohne
Flachdachabdichtung Fahrzeughalle Platienbelag 12.200,00 €
Dachkonstruktion, Lager 2 Holzsparren + geddmmtes Kalzipdach 17.200,00 €
Ausbau der vorh. Fensteranlagen in den best.
Glaserarbeiten Fahrzeughalle und Einbau im Neubau der Fahrzeughalle, 2.500,00 €
neues Kunststoff- Fe im Lager 2
Gerlst Fassadengertist 2.600,00 €
Aulenputz, Warmedammverbundsystem 12.400,00 €
Kalkputz Wande, Decke Fahrzeughalle verspachtelt,
Innenputz und Trockenbau Trockenbaudecke im Lager 2 5.800,00 €
Riittelklinkerbelag In der Fahrzeughalle und im Lager 13.700,00 €
Tor Schiebefalttor 10.000,00 €
Turelement Stahltirzargen und Metalltiire 500,00 €
Malerarbeiten Anstrich auf Decken- und Wandflachen 2.800,00 €
Schlosserarbeiten Gelander Flachdach 5.000,00 €
Vordach 10.000,00 €
Kleingewerke Baustellen- WC, etc. 3.800,00 €
Summe KG 300 163.500,00 €
KG 400 - Technische Anlagen
Heizung
Abgasabsaugung Kostenansatz 30.000,00 €
Elektro
Summe KG 400 30.000,00 €
KG 500 - AuBenanlagen
AuBenanlagen
Anpassung Gelande unmittelbar um das Kostenansatz 100 gqm x 150,- € brutto 15.000,00 €
neue Geb&ude
Summe KG 500 15.000,00 €
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Kosten brutto einschl. 19 %

MW-Steuer
KG 700 - Baunebenkosten
ca 20 % aus
208.500,00 € 41.500,00 €
flr Architekt, Statiker, Geometer,
Gebiihren etc.
Summe KG 700 41.500,00 €
Summe Kosten KG 300, 400, 500 + 700 250.000,00 €

Hinweis:

Die Kosten miissen im Zuge der weiteren Ausarbeitung beziiglich der Statik, Uberbauung des vorhandenen

Abwasserkanals, der gebaudetechnischen Ausstattung und Fachausstattung konkretisiert werden.

Heubach, 05.12.2018
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